

Zápis č. 6/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 14.10.2013

Zahájení: 18:00 hodin
Ukončení: 18:50 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Štěrbová, F. Havlíček
Přítomni: V. Čechal, F. Havlíček, M. Janderová, P. Štěrbová, Z. Bouška, M. Janková, L. Bednář, M. Obr, B. Bulvová
Omluveni:

Program:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření obce k 30.9.2013
5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace
6. Dispozice s majetkem obce
7. Různé – darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy

1. Určení zapisovatele

- řídící zasedání Z. Bouška **určil** zapisovatelem Marii Janderovou

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce

- zastupitelstvo **schválilo** program zasedání zastupitelstva obce

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

3. Schválení ověřovatelů zápisu

- zastupitelstvo **schválilo** za ověřovatele zápisu P. Štěrbovou a F. Havlíčka

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

4. Hospodaření obce k 30.9.2013

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 30.9.2013 Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 3.022 tis. Kč po konsolidaci a na upravený rozpočet výdajů 5.152 tis. Kč je skutečnost 2.478 tis. Kč po konsolidaci
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet – 1.347 tis. Kč skutečnost 544 tis. Kč (z toho byl splacen úvěr ve výši 307 tis. Kč)
- zastupitelstvo **vzalo na vědomí** plnění rozpočtu obce k 30.9.2013 a **schválilo** rozpočtové opatření č. 4 – **usn. č. 6/2013-4a**

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

5. Zateplení budovy ZŠ – průběh realizace

- zastupitelé byli seznámeni s průběhem prací na zateplení budovy ZŠ
- k 10.10.2013 byly dosud uhrazeny dvě faktury v celkové výši 1.095.530 Kč
- protože z důvodu získání dostatečného počtu bodů pro přidělení dotace není energetickým auditem a vlastním projektem zateplení řešena pochůzná podlaha na půdě a střecha budovy, byly na SFŽP konzultovány vícepráce z pohledu možnosti

alespoň částečné uznatelnosti nákladů pro přidělení dotace (viz. zápis z kontrolního dne 10.9.2013)

- vzhledem k tomu, že konstrukce nosných trámů podlahy není součástí stropu nad 2. podlažím budovy, ale je součástí střešní konstrukce, jsou náklady na podlahu i střešní krytinu neuznatelné – schválený upravený rozpočet obce již s tímto řešením počítá
- protože navýšení ceny díla je o více než 20 % větší než je cena dle SOD, byly na opravu střešního pláště osloveny tři firmy k podání nabídky (dle zák. o zadávání veřejných zakázek se jedná o zakázku malého rozsahu); firma ŠELA stavel s.r.o. Choceň nabídla cenu 534.226 Kč bez DPH, firma KOLP spol. s r.o. Moravská Třebová nabídla cenu 522.245 Kč a firma KLEPOCOL s.r.o. Svitavy – Lačnov nabídla cenu 493.176 Kč
- zastupitelstvo **vzalo na vědomí** informaci o průběhu prací na zateplení budovy ZŠ
- zastupitelstvo **schválilo** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Klepocol, který řeší vícepráce související především s podlahou půdy (nová cena díla tak činí 1.351.952 Kč bez DPH) – **usn. č. 6/2013-5a**
- zastupitelstvo **schválilo** uzavření smlouvy o dílo s firmou KLEPOCOL s.r.o. Svitavy – Lačnov na opravu střešního pláště ZŠ Javorník – **usn. č. 6/2013-5b**

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

6. Dispozice s majetkem obce

- na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr koupě p.p. č. 259/25 o výměře 1.289 m², na jejíž části je pás místní komunikace k hájence v k.ú. Javorník u Svitav a nově vybudované inženýrské sítě (kanalizace, vodovod a el. přípojka)
- zastupitelstvo **schválilo** uzavření kupní smlouvy s Mgr. Janem Pešlem na p.p. č. 259/25 za cenu 50 tis. Kč – **usn. č. 6/2013-6a**

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

7. Různé

a) Darovací smlouva se Skupinovým vodovodem Svitavy

- *starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím členské schůze Skupinového vodovodu Svitavy, která schválila finanční dar členskými obcím ve výši 40 tis. Kč*
- zastupitelstvo **schválilo** uzavření Darovací smlouvy mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a obcí Javorník na částku 40 tis. Kč

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Pavla Štěrbová

František Havlíček